
  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

  «Детский сад № 2 «Жемчужинка»    

г. Короча  Белгородской области»  

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» ИНН 

3110022468/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027  

 

 

ПРИКАЗ  

  «18» января 2023 года                                                                               №13  

г.Короча  

  
  

О переходе на непосредственное полное применение федеральной 

образовательной программы дошкольного образования в  МБДОУ 

«Детский сад №2 «Жемчужинка»  

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с 

непосредственным полным применением федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка»  (приложение 1).  

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с  

непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ Детский сад № 2 

«Жемчужинка»  (далее – рабочая группа) в следующем составе:  

Руководитель рабочей группы  Старший воспитатель Улановская Н.М.  

Члены рабочей группы  Воспитатель Мальцева Ю.В.  

  

Воспитатель Манохина А.С.  

  

Педагог-психолог Нехайчик С.В.  

  

Учитель-логопед Шаталова А.А.  

                                                                      Председатель родительского комитета   Кочкина Л. А. 

3. Рабочей группе:  
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• осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим 

приказом;  

• руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями 

Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления в сфере образования;  

• при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей 

администрации детского сада и педагогического совета;  

• решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.   

4.Утвердить дорожную карту  по изучению ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка»  (приложение 2).  

5. Секретарю Гребенниковой М.А. в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий 

приказ до сведения поименованных в нем работников.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

      

    

Заведующий  Л.Н.Атаманова Приложение 1  

  

к приказу МБДОУ Детский сад № 2   

«Жемчужинка» 

от 18.01.2023 № 13  

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с 

непосредственным полным применением ФОП ДО  

в  МБДОУ Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

  

Мероприятие  Срок  Исполнитель  Результат  

1. Организационно–управленческое обеспечение  

Организовать и провести 

педагогические советы, 

посвященные вопросам 

подготовки к 

непосредственному 

применению ФОП ДО  

Январь, 

 май и август  

 

Рабочая 

группа,  

заведующий   
 

 

Протоколы 
 

Провести экспертизу 

локальных актов детского сада 

в сфере образования (на  
несоответствие требованиям  

ФОП ДО)  

 

Февраль 
 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы и 

член рабочей 

группы Манохина 

А.С.  

Отчет и по 

необходимости 

проекты 

обновленных 

локальных актов  
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Издать приказ об отмене ООП 

детского сада и 

непосредственном полном 

применении ФОП ДО при 

осуществлении 

воспитательнообразовательной 

деятельности  

 

Август 
 

Руководитель 

рабочей группы, 

заведующий  

 

Приказ 
 

Издать приказы об 

утверждении 

актуализированных в 

соответствии с требования 

ФОП ДО локальных актов 

детского сада в сфере  

образования  

 

По   

необходимости 
 

Руководитель 

рабочей группы, 

заведующий  

 

Приказы 
 

2.Кадровое обеспечение  

Проанализировать 

укомплектованность штата для 

обеспечения применения  

 

Март–

май 
 

Заместитель 

руководителя  

 

Аналитическая  

справка   
 

 

 

ФОП ДО. 

Выявление  

кадровых дефицитов 
 

  

рабочей 

группы,  

секретарь   
 

 

Провести диагностику 

образовательных 

потребностей педагогических 

работников по вопросам 

перехода на полное 

применение ФОП ДО  

 

Март 
 

 

Рабочая 

группа 
 

Справка, график 

повышения 

квалификации  

Проанализировать 

профессиональные 

затруднения педагогических 

работников по вопросам 

перехода на применение  

ФОП ДО  

 

Апрель –

май 
 

Члены рабочей 

группы Мальцева 
Ю.В. и Нехайчик  

С.В.  

 

Опросные листы  

или отчет   
 

Направить педагогических 

работников на обучение по 

программе повышения 

квалификации по вопросам 

применения ФОП ДО  

 

Апрель– июнь 
 

Руководитель 

рабочей группы и 

заведующий  

Приказ, 

документы о 

повышении 

квалификации  



3. Методическое обеспечение  

Разработать методические 

материалы по 

сопровождению реализации 

федеральной рабочей 

программы образования  

 

Апрель–

август 
 

 

Члены 

рабочей 

  

группы (в 

рамках 

  

своей 

компетенции) 
 

 

Методические  

материалы   
 

Разработать методические 

материалы по 

сопровождению реализации 

федеральной рабочей 

программы воспитания и 

федерального календарного 

плана воспитательной работы  

 

Апрель–

август 
 

 

Члены 

рабочей 

  

группы (в 

рамках 

  

своей 

компетенции) 
 

 

Методические  

материалы   
 

Разработать методические 

материалы по 

сопровождению реализации 

программы 

коррекционноразвивающей 

работы  

 

Апрель–

август 
 

 

Члены 

рабочей 

  

группы (в 

рамках 

  

своей 

компетенции) 
 

 

Методические  

материалы   
 

 

Обеспечить для   

педагогических 

работников  

консультационную помощь  
 

 

Февраль– 

август   
 

 

Рабочая 

группа 
 

Рекомендации, 

методические 

материалы и т. п.  

 

по вопросам применения  

ФОП ДО   
 

   

4. Информационное обеспечение  

Провести родительские 

собрания, посвященные 

применению ФОП ДО  

 

Апрель, 

август 
 

Члены рабочей 

группы, воспитатели 

групп  

 

Протоколы 
 

 

Разместить ФОП ДО на сайте  

детского сада   
 

 

До 1 

апреля 
 

 

Ответственный за  

сайт   
 

 

Информация на  

сайте   
 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение 2  

к приказу МБДОУ Детский сад № 2  «Жемчужинка»  

от 18.01.2023 № 13  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО  
 (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

Первый этап  

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной  

образовательной программой.  

Второй этап  

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.  

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА  

  

Проведение педагогического совета  и создание рабочей группы для разработки и управления программой   

  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Создание рабочей группы, обеспечивающей  координацию действий коллектива отвечающего за информационное, 

экспертное содержание процесса  

  

январь  

2  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.  

  

февраль  

3  Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 

педагогическим коллективом.  
4  Обеспечение профессиональной подготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП  

  
апрель-июнь  



5  Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению  
ФОП  

  

6.  Утверждение плана работы по  введению ФОП  январь  

    

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА Определение изменений и дополнений  

  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Организация обсуждения  ФОП ДО  май  
2  Определение УМК Учебно-методических пособий) , используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФОП.  
апрель-август  

3  Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП  март  
4  Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО  январь  
5  Определение оптимальной модели организации воспитательно -образовательного процесса, обеспечивающей 

реализацию различных видов детской деятельности.  
март-май  

6  Определение результатов освоения ФОП дошкольников в соответствии с ФГОС  август  
7  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ  на основе результатов 

диагностического мониторинга   
апрель-август  

8  Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников  в соответсвии с ФГОС  февраль-август  

  

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП  август  
2  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений  в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы  
3  Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ДОУ  

  

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  



1  Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения  до 1  апреля  
2  Внесение информации о ход подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ  апрель  

3  Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП  март  

  

  

Кадровое обеспечение  подготовки  к введению ФОП  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов  март-май  
2  Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП  март  

  

Материально- техническое обеспечение  подготовки  к введению ФОП  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП  июнь-август  
2  Укрепление материально- технической базы ДОУ   апрель-август  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Приложение 2  

к приказу МБДОУ Детский сад № 2  «Жемчужинка»  

от 18.01.2023 № 13  

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО  

 (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

Первый этап  

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной  

образовательной программой.  

Второй этап  

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.  

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА  

  

Проведение педагогического совета  и создание рабочей группы для разработки и управления программой   

  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Создание рабочей группы, обеспечивающей  координацию действий коллектива отвечающего за информационное, 

экспертное содержание процесса  

  

январь  

2  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.  
  

февраль  



3  Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 

педагогическим коллективом.  
4  Обеспечение профессиональной подготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП  

  
апрель-июнь  

5  Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению  
ФОП  

  

6.  Утверждение плана работы по  введению ФОП  январь  

    

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА  

Определение изменений и дополнений  

  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Организация обсуждения  ФОП ДО  май  
2  Определение УМК Учебно-методических пособий) , используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФОП.  
апрель-август  

3  Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП  март  
4  Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО  январь  
5  Определение оптимальной модели организации воспитательно -образовательного процесса, обеспечивающей 

реализацию различных видов детской деятельности.  
март-май  

6  Определение результатов освоения ФОП дошкольников в соответствии с ФГОС  август  
7  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ  на основе результатов 

диагностического мониторинга   
апрель-август  

    

  
8  Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников  в соответсвии с ФГОС  февраль-август  

  

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП  

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  

1  Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП  август  
2  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений  в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы  



3  Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ДОУ  

  

 

Информационное обеспечение подготовки введения   ФОП   

№ 

п/п   
Мероприятия   Сроки   

1   Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения   до 1  апреля   
2   Внесение информации о ход подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ   апрель   

3   Приведение нормативной базы ДОУ в  соответствие с требованиями ФОП   март   



  

  

  


